

Số: **59** /BC -UBND

Quan Sơn, ngày **12** tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO**

**Công tác GPMB thực hiện các dự án trọng điểm đến  
ngày 31/01/2018 trên địa bàn huyện.**

Thực hiện Công văn số 141/HĐND - KTNS ngày 05/03/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc gửi báo cáo công tác GPMB thực hiện các dự án trọng điểm và các dự án tại khu kinh tế Nghi Sơn đến ngày 31/01/2018.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo công tác bồi thường GPMB thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện đến ngày 31/01/2018 như sau:

Trên địa bàn huyện Quan Sơn đến ngày 31/01/2018 chỉ có một công trình trọng điểm cần thực hiện công tác bồi thường GPMB là dự án Bậc thang thủy điện Trung Xuân – Sông Lò 1 trên Sông Lò thuộc địa phận xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn.

Tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng 30,6 ha. Với tổng số hộ bị ảnh hưởng khoảng 350 hộ gia đình, cá nhân. Hội đồng bồi thường GPMB phối hợp với Chủ đầu tư, UBND xã Trung Xuân đang tiến hành kiểm kê, áp giá bồi thường để chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng.

Đến nay đã chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng ở đập đầu mối. Hội đồng bồi thường GPMB đã bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư theo đúng tiến độ đề ra. Phần lòng hồ, Hội đồng GPMB đã kiểm kê song ngoài thực địa và đang tiến hành áp giá bồi thường GPMB. Dự kiến hoàn thành việc bồi thường GPMB cho các hộ gia đình, cá nhân và dự kiến bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư vào tháng 4/2018.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo công tác GPMB trên địa bàn huyện để Hội đồng nhân dân tỉnh biết và có ý kiến chỉ đạo tiếp theo./.

**Nơi nhận:**

- HDND tỉnh(b/c);
- TT huyện ủy(b/c);
- Chủ tịch UBND huyện (B/c);
- Lưu VT.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lương Tiên Thành**